柳州市妇女联合会
柳妇通〔2018〕45号

柳州市妇女联合会

关于印发《柳州市2018年创建贫困村

“儿童之家”工作方案》的通知

有关县区妇联：

经研究，现将《柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

                               柳州市妇女联合会

                                    2018年6月20日
政府信息公开选项：主动公开
柳州市妇女联合会办公室                   2018年6月20日印发
柳州市2018年创建贫困村
“儿童之家”工作方案
根据自治区妇联《关于印发广西壮族自治区2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》（桂妇字〔2018〕26号），为确保到2020年贫困村“儿童之家”建设完成90%以上的目标任务，有效解决贫困村留守儿童校外游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介服务等问题，结合实际，制定我市2018年贫困村“儿童之家”创建工作方案如下：

一、创建依据  

自治区人民政府办公厅《关于印发脱贫攻坚农村“三留守”人员和残疾人关爱工作等实施方案的通知》(桂政办发〔2016〕17号)明确将贫困村“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府脱贫攻坚工程。

二、创建标准

创建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌；二有固定场所（含室内、室外活动场所），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度和宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有活动方案或计划、活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立有“三委一办” （即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室）和儿童名册。

三、创建经费
（一）经费来源。新建贫困村“儿童之家”由市、县区级财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，经验收合格后，自治区财政按每个新建“儿童之家”奖励补贴1万元标准给予扶持，各县区要因地制宜，进一步完善创建工作。今年脱贫摘帽村“儿童之家”是往年提前创建且获得过自治区奖补资金的，按“七有”标准考核，自治区不再安排资金扶持。

（二）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，以及制作门牌等费用支出。

四、创建指标安排
根据自治区扶贫办2018年脱贫摘帽指导性计划（桂扶领办发〔2018〕10号），我市2018年计划创建贫困村“儿童之家”61所，各县区创建指标详见附件1。

五、年度考评

 按照自治区妇联考评工作要求，按以下程序和时间安排开展考评工作：

（一）准备工作（2018年6月—8月）
印发《柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》。市、县区妇联开展相关业务培训，组织学习贫困村“儿童之家”创建考评相关文件规定，了解掌握考评工作内容、规定，明确工作责任和要求。

（二）开展工作督查（2018年9月-10月）

市、县区妇联对贫困村“儿童之家”创建情况开展督查，采取听取汇报、检查统计数据档案资料与项目实地抽查相结合的方式进行。
1.听取汇报。采取召开座谈会方式听取工作汇报，了解考核指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。
2.检查统计数据。检查“儿童之家”统计数据上报情况，重点检查资金拨付项目台帐及项目建设档案。
3.抽样核查。随机抽选项目点进行核查，赴项目点现场检查项目证明材料和项目进展情况。
（三）自查自评（2018年10月1日—20日）

县区妇联对照年度考评要求，检查创建完成情况，开展自查自评，以“七有”标准整理材料（刻成光碟）与自查自评结果，于2018年10月20日前上报市妇联。
（四）开展工作检查（2018年11月）

市妇联绩效考核工作领导小组按照绩效考评标准，全面检查县区贫困村“儿童之家”建设任务落实情况。
（五）迎接自治区妇联绩效考核（2018年12月上旬）

结合市妇联检查情况，进一步完善贫困村“儿童之家”建设工作，做好迎接自治区妇联绩效考核各项准备工作。

附件:1.2018年柳州市贫困村“儿童之家”建设目标任务分解表
2.2018年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准
3.全区贫困村“儿童之家”创建项目现场核验标准 
附件1
2018年柳州市贫困村“儿童之家”
建设目标任务分解表

单位：个

	县（区）
	计划摘帽村数（个）
	计划摘帽村名称

	柳城县
	5
	大埔镇：田垌村、同镜村

东泉镇：走马村；古砦仫佬族乡：罗垌村

太平镇：板料村  

	鹿寨县
	5
	平山镇：中村村；中渡镇：高坡村

江口乡：六合村；寨沙镇：长田村

四排镇：江南村 

	融安县
	18
	长安镇：隘面村

板榄镇：拉谢村、古龙村

桥板乡：中村村、良老村、古板村

泗顶镇：儒南村、寿局村  

浮石镇：泉头村

东起乡：良村村、崖脚村

大良镇：古兰村、新寨村

潭头乡：潭头村、大岸村

雅瑶乡：冠带村；大将镇：董安村

大坡乡：福下村

	融水县
	13
	安太乡：江竹村、小桑村

白云乡：白照村；洞头镇：洞头村

杆洞乡：花孖村、达言村
拱洞乡：龙令村、大沟村

滚贝侗族乡：同乐村

融水镇：新安村；汪洞乡：平时村

同练乡：朋平村、大平村

	三江县
	16
	古宜镇：马坪村

斗江镇：扶平村、思欧村

八江镇：马胖村

独峒镇：高定村、牙寨村

老堡乡：老巴村

高基瑶族乡：弓江村

良口乡：滚良村、南寨村

林溪镇：高秀村、高友村

同乐苗族乡：归夯村、高武村、岑甲村

洋溪乡：高露村

	柳江区
	2
	百朋镇：镇西村

土博镇：世界村

	鱼峰区
	2
	白沙镇：新安村、水山村

	全市合计
	61
	


附件2
2018年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准
一、指标名称
贫困村“儿童之家”创建项目
二、完成标准
各设区市目标任务按照自治区下达的2018年任务考核，从全区贫困村“儿童之家”创建统计报表中，提取经审核的设区市2018年1月1日—11月30日贫困村“儿童之家”创建统计数据，并结合考核检查情况，作为该市当年实际完成任务数据。同时，随机抽查往年建成的贫困村“儿童之家”，检查“儿童之家”是否正常运行。
三、考评步骤
（一）召开座谈会
召集市、县区妇联等相关人员参加座谈会，由妇联汇报2018年度“儿童之家”创建考评指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。由各考评小组根据实际情况确定是否召开座谈会。
（二）查阅资料
1.由自治区妇联收集各设区市有关数据（自治区下达目标任务数，各市实际创建上报数等）。
2.与被考评的设区市及县区妇联分别核对自治区、市、县区三级创建“儿童之家”总数、单个项目的报表数据是否一致。
3.检查项目档案材料是否齐全等（注：项目基础档案材料以项目必备档案材料为准）。
（三）项目必备档案材料
1.2018年脱贫摘帽村“儿童之家”创建名册；各设区市下达各县（市、区）贫困村“儿童之家”创建任务的相关文件。

2.2018年创建贫困村“儿童之家”自查自评报告,以“七有”标准整理材料，刻成光碟。

（四）现场核查
从2018年度全区贫困村“儿童之家”建设项目明细表中随机抽选，到项目所在地进行实地核查，了解实际建设情况与上报情况是否相符。
1.抽样。采用随机抽样的办法，在每个市抽查若干个贫困村“儿童之家”。
2.核查内容：

（1）是否完成自治区下达的贫困村“儿童之家”创建任务。

（2）核查已建设的贫困村“儿童之家”是否达到“七有”的标准：一有标识门牌；二有固定场所（含室内、室外活动场所），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度和宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立有“三委一办” （即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室）和儿童名册。
附件3
全区贫困村“儿童之家”创建项目
现场核验标准
	项目点：   市     县（市、区）    乡镇    村             时间：2018年  月   日

	序号
	核验

标准
	核验要素（“七有”）
	核验方式
	核验结果
（完成或不完成）

	
	是否完成创建任务
	资料审核及实地考察
	

	1
	有标识门牌
	按桂妇通【2018】13号等相关文件标准规格制作或按村级党建工作规范制作
	资料审核及实地考察
	　

　

	2
	有固定场所
	有室内、室外活动场所，有建设前、后图片。
	实地考察
	　

　

	3
	有设施设备
	有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批
	资料审核及实地考察
	　

　

	4
	有管理人员
	专兼职管理人员名字和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指标牌公布于室外墙上。
	资料审核及实地考察
	　

　

	5
	有管理制度
	工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙和宣传版报，项目点不存在安全隐患。
	资料审核及实地考察
	　

　

	6
	有定期开展儿童主题活动
	有活动方案或计划，活动记录、活动照片等，运行管理正常。
	资料审核及实地考察
	　

	7
	有“儿童之家”工作档案
	成立有“三委一办”和儿童名册，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，儿童名册。
	资料审核及实地考察
	　

　

	自治区妇联绩效考评抽查核验组意见：   

核验组成员签名：            
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