柳州市妇女联合会
柳妇通〔2020〕18号

柳州市妇女联合会
关于印发2020年创建贫困村和易地扶贫搬迁
安置点“儿童之家”工作方案的通知

融安县、融水县、三江县、柳江区妇联：

现将《2020年创建贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

                           柳州市妇女联合会

                                2020年3月25日

2020年创建贫困村和易地扶贫搬迁安置点

“儿童之家”工作方案

根据自治区党委《关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》和自治区妇联《关于印发2020年创建贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”工作方案的通知》（桂妇字[2020]8号），为确保“十三五”期间我市贫困村“儿童之家”建设完成90%以上的目标任务，有效解决农村留守儿童校外游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介服务等问题，结合实际，制定我市2020年贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”创建工作方案。

一、创建依据

《自治区人民政府办公厅关于印发脱贫攻坚农村“三留守”人员和残疾人关爱工作等实施方案的通知》（桂政办发〔2016〕17号）明确将贫困村“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府脱贫攻坚工程。

《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于进一步强化易地扶贫搬迁后续扶持工作的意见》（桂发〔2019〕36号）提出“强化社区服务”，2020年8月底前要在人口规模在800人以上的安置点建设一个为儿童提供集中活动和关爱服务的“儿童之家”。

二、创建标准

新建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10—20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传板报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。

三、创建经费

（一）经费来源。新建贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”属于自治区妇联与自治区财政厅联合发文（桂妇字〔2020〕7号）的2020年“儿童之家”创建范围，由市、有关县财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，经验收合格后，自治区财政按每个新建“儿童之家”奖励补贴1万元标准给予扶持，有关县要因地制宜，进一步完善创建工作。今年脱贫摘帽村、易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”是往年提前创建且获得过自治区奖补资金的，自治区不再安排资金扶持。

（二）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，制作门牌、宣传板报等费用支出。

四、创建指标安排

根据《自治区扶贫开发领导小组办公室关于印发2020年全区脱贫摘帽计划的通知》（桂扶领办发〔2020〕1号），我市2020年计划创建贫困村“儿童之家”61个，易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”10个，有关创建指标详见附件1。

五、评估验收

自治区妇联作为各市、县（市、区）贫困村、易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”创建指标考核单位，按照自治区妇联的工作安排，我市按以下程序和时间开展工作：

（一）准备工作。3月，印发《2020年创建贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”工作方案》。有关县组织有关单位人员学习相关文件，了解掌握创建工作内容、规定，明确工作责任和要求，开展相关业务培训。

（二）自查自评。有关县对照年度创建要求，检查创建完成情况，开展自查自评，以“七有”标准（往年提前创建的按当年创建标准）整理材料。以县为单位将易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”和贫困村“儿童之家”的自评验收报告（详见附件2）、自评验收表（详见附件3）加盖公章（纸质版和电子版）及每个项目点的电子版图片（6—8张，刻成光碟），分别于7月25日前和9月30日前报送市政府妇儿工委办公室。

（三）实地核验。7月底和10月中旬，市妇联按照年度创建标准分别对有关县易地扶贫搬迁安置点和贫困村“儿童之家”数据的准确性和真实性进行核对，对项目点进行实地抽查。

附件：1．2020年柳州市贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”创建目标任务表
2．XX县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”自评验收报告（参考格式）

3．XX县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”自评验收表

附件1
2020年柳州市贫困村和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”创建目标任务分解表
	县
	易地扶贫搬迁安置点（个）
	易地扶贫搬迁安置点名称
	贫困村数（个）
	贫困村名称

	融安县
	2

	长锌安置小区，融康安置小区
	15
	板榄镇泗安村、板榄镇东岭村、板榄镇官昔村、板榄镇江北村、板榄镇沙江村、长安镇泗朗村、长安镇银洞村、大将镇设洞村、大将镇才妙村、大良镇湖洞村、大坡乡星下村、大坡乡福上村、大坡乡六局村、潭头乡西岸村、雅瑶乡车平村

	融水苗族自治县
	3

	苗家小镇安置点（一期、二，双龙沟安置点
，铁坑安置点，
	26
	安陲乡吉曼村、安陲乡乌吉村、安太乡三合村、白云乡枫木村、白云乡高兰村、白云乡林城村、白云乡保江村、大年乡高马村、大年乡吉格村、杆洞乡党鸠村、杆洞乡归江村、杆洞乡锦洞村、杆洞乡高培村、拱洞乡高武村、拱洞乡广雄村、拱洞乡龙圩村、拱洞乡培基村、拱洞乡拱洞村、拱洞乡平卯村、红水乡高文村、红水乡黄奈村、红水乡良陇村、红水乡芝东村、良寨乡归坪村、良寨乡培洞村、香粉乡中坪村

	三江侗族自治县
	4
	南站片区安置点，厘金滩安置，良口乡良口开发区安置，富禄乡侗乡苗寨安置点
	27
	八江镇布代村、八江镇汾水村、八江镇归内村、独峒镇具盘村、独峒镇玉马村、独峒镇弄底村、富禄苗族乡岑牙村、富禄苗族乡大顺村、富禄苗族乡归述村、富禄苗族乡龙奋村、富禄苗族乡仁里村、老堡乡白文村、老堡乡边浪村、良口乡白毛村、良口乡归斗村、良口乡良帽村、良口乡孟龙村、良口乡燕茶村、同乐苗族乡八吉村、同乐苗族乡高岜村、同乐苗族乡归美村、同乐苗族乡归亚村、同乐苗族乡净代村、同乐苗族乡良冲村、洋溪乡安马村、洋溪乡良培村、洋溪乡洋溪村

	柳江区
	1
	老乡家园
安置点
	
	

	全市合计
	10
	
	68
	


附件2
ⅩⅩ县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁

安置点）“儿童之家”自评验收报告（参考格式）

市妇联：

现将XX县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2020年本县创建任务完成概况

2020年市下达给本县任务为创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”XX个，截至   月   日，全县共完成创建任务XX个，占创建任务数的    %。

二、主要措施

（一）财政资金支持情况

2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”市财政支持资金累计达    万元，县财政支持资金累计达   万元。

（二）创建标准情况

全县严格按“七有”或当年创建标准开展创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”，即：XXXX

（三）自评验收情况

2020年   月   日至   月   日，县妇联组织开展了对本县创建“儿童之家”工作进行自查自评，评估验收小组先后到XX个贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）“儿童之家”的标准，自评全县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）的XX个“儿童之家”已完成。

三、下一步工作计划及建议

XXXX

XXXX

附件：XX县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）
“儿童之家”自评验收表

附件3
ⅩⅩ县2020年创建贫困村（易地扶贫搬迁安置点）

“儿童之家”自评验收表

填表单位：     县妇联（盖章）                              填表人：                  日期：    年    月    日

	序号
	项目县
	项目点名称

（    镇    村“儿童之家”）
	年内投入资金
	是否达到

“七有”
	县妇联自评

意见
	市妇联自评

意见
	备注

	
	
	
	合计
	市、县级

财政资金
	其他资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.经市、县两级实地考察和自评已完成的项目点，市、县两级自评意见填写内容建议统一表述为：已完成。

2.往年提前创建的项目点在备注栏中注明创建年份。
柳州市妇女联合会办公室                   2020年3月25日印发
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